
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS SEGREGADO SANTA JUNTA - PLAZA DEL DUQUE
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Fase 1A. Corte de C/Campana y C/Martín Villa sin incluir intersección con C/Orfila
Fase 2A. Corte de C/Martín Villa y C/Laraña
Fase 3A. Corte de C/Laraña y C/Imagen
Fase 4A. Corte de C/Imagen 
Fase 6A. Actuaciones en la Plaza Ponce de León
Fase 6B. Actuaciones en la Plaza Ponce de León y en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba
Fase 7. Corte de C/Escuelas Pías
Fase 8. Corte de C/Jáuregui
Fase 9.1. Corte parcial de C/Puñonrostro y C/Puerta del Osario
Fase 9.2. Corte parcial de C/Puñonrostro y C/Puerta del Osario
Fase 10. Afección a 1 carril de la C/María Auxiliadora en el margen este
Fase 11. Corte C/Almirante Apodaca
Fase 12. Actuaciones en Plaza del Duque de la Victoria

Fase 1B. Afección a 1 carril del carril bus en el margen norte de la Avda. José Laguillo
Fase 2B. Afección a 1 carril del carril bus en el margen norte de la Avda. José Laguillo
Fase 3B. Afección a 1 carril del carril bus en el margen norte de la Avda. José Laguillo 
Fase 4B. Afección a 1 carril en el margen sur de la Avda. José Laguillo y C/Amador de los Ríos
Fase 4C. Afección a 1 carril en el margen sur de la Avda. José Laguillo 
Fase 5A. Afección a 1 carril en el margen sur de la Avda. José Laguillo 
Fase 5B. Actuaciones en Glorieta Julián Besteiro
Fase 5C. Actuaciones en Avda. José Laguillo (Zona Estación FFCC Sevilla Santa Justa)

Julio

TRAMO 1

FASES ZONA AFECTADA POR DESVÍOS
2025 2026

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

TRAMO 2

Marzo Abril Mayo Junio


