





- FASE 1. AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA - C/ FARMACÉUTICO MURILLO
COMIENZO TRABAJOS 11/08/2025.
ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 6 MESES.
- FASE 2. C/ FARMACÉUTICO MURILLO - C/VICTORIA
COMIENZO TRABAJOS 01/02/2026.
ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 6 MESES
- FASE 3. C/VICTORIA - C/EVANGELISTA
COMIENZO TRABAJOS 06/06/2026 (**)
ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 3 MESES
- FASE 4. C/EVANGELISTA - C/SAN JACINTO
COMIENZO TRABAJOS 04/07/2026.
ESTIMACIÓN DURACIÓN FASE 6 MESES

(**) NOTA:
El comienzo de la Fase 3, se realizará una vez liberado el cruce entre c/Génova, c/Paraiso y c/Pagés del Corro. La estimación de terminación de los trabajos en el cruce comentado, está fijada unos 6 meses tras el comienzo de los trabajos en la Fase 1, pudiéndose adelantar los trabajos en dicha zona del 06/06/2026 a finales de febrero'26.



El comienzo de la Fase 3, se realizará una vez liberado el cruce entre c/Génova, c/Paraíso y c/Pagés del Corro. La estimación de terminación de los trabajos en el cruce comentado está fijada unos 6 meses tras el comienzo de los trabajos en la Fase 1, pudiéndose adelantar los trabajos en dicha zona del 06/06/2026 a finales de febrero'26.